

بسمه تعالی

## اطلاعیه شماره ۱۲۳

(زمانبندی پروژه)

در صورت همراهی و همکاری اعضای محترم تعاونی و واریزی به موقع مبالغ تعیین شده به حساب شرکت تعاونی بر اساس اطلاعیه‌ها زمانبندی پروژه به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

**فاز یک: بلوک نیایش یک (شامل ۱۱۱ واحد) و نیایش دو (شامل ۲۴ واحد)**

- انتخاب واحد بهمن ماه سال ۱۳۹۷
- تحویل واحدها مشروط به واریزی به موقع اعضاء بر اساس چک‌های دریافتی بعد از انتخاب واحد و بر اساس مترازهای انتخاب شده و انجام تعهدات مالی انشاءالله تیر ماه سال ۱۳۹۹ خواهد بود.

**فاز دو: بلوک نیایش سه (شامل ۱۳۰ واحد)، نیایش چهار (شامل ۸۹ واحد) و نیایش پنج (شامل ۸۹ واحد)**

- تحویل واحدها مشروط به واریزی به موقع اعضاء بر اساس اطلاعیه‌های آتی و انجام تعهدات مالی، سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰

ضمناً در صورت عدم همراهی بعضی از افراد به جهت نداشتن بنیهی مالی، امکان جداسازی بخشی از فاز ۲ و ادغام آن به فاز ۳ وجود دارد.

**فاز سه: بلوک نیایش شش (شامل ۸۰۰۰ متر مربع تجاری و ۹۷ واحد مسکونی)**

- در حال حاضر هیئت مدیره در حال بررسی امکانات و برآوردهای لازم جهت استفاده بهینه از تجاری بلوک فوق می‌باشد تا به بهترین نحو ممکن در جهت سود رسانی به اعضای محترم پروژه اقدام گردد. با توجه به نیاز برنامه ریزی و مطالعه قیمت تجاری بلوک فوق، تحویل واحدهای مسکونی این بلوک انشاءالله در شهریور ماه سال ۱۴۰۱ می‌باشد.

با تشکر

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن کل کارکنان جامعه المصطفی