

## بسمه تعالی

### اطلاعیه شماره ۲۱۶

نحوه اجرای ماده ۴۶ اساسنامه (واریزی اعضا مطابق با پیشرفت پروژه)

به استحضار اعضای محترم تعاونی می‌رساند، با توجه به اینکه یکی از مسائل و دغدغه‌هایی که از سوی اعضای تعاونی مطرح شده است نحوه اجرای ماده ۴۶ اساسنامه در خصوص واریز اعضا متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه می‌باشد لذا جدول میزان واریز و پیشرفت پروژه به صورت ذیل ارائه می‌گردد، خاطر نشان می‌دارد این مورد قسمتی از گزارش هیات مدیره به مجمع عادی سالیانه ۱۴۰۰ بوده که به دلیل کمبود زمان امکان توضیح آن میسر نگردید.

#### فاز دو (نیایش ۳)

ردیف	آیتم	درصد پیشرفت فیزیکی آیتم	درصد پرداختی اعضا
۱	زمین و پروانه	۰	
۲	تجهیز کارگاه و اجرای فونداسیون	۳درصد	
۳	اجرای اسکلت	۳۵درصد	جمعاً ۵۵درصد
۴	اجرای سفت کاری	۱۰درصد	
۵	اجرای تاسیسات مکانیکی مرحله مقدماتی و محوطه سازی	۷/۵درصد	
۶	اجرای تاسیسات برقی مرحله مقدماتی و محوطه سازی	۶/۵درصد	۶درصد
۷	اجرای نازک کاری مرحله مقدماتی	۹درصد	۶/۵درصد
۸	اجرای تاسیسات مکانیکی مرحله میانی و محوطه	۶/۵درصد	۶/۵درصد
۹	اجرای تاسیسات برقی مرحله میانی و محوطه	۶/۵درصد	۶/۵درصد
۱۰	اجرای نازک کاری مرحله میانی و محوطه	۶درصد	۶/۵درصد
۱۱	اجرای نازک کاری مرحله نهایی و محوطه	۶درصد	۶/۵درصد
۱۲	اتمام نازک کاری، محوطه، پایانکار و اخذ سند	۴درصد	۶/۵درصد

فاز سه (نیایش ۴ و ۵)

ردیف	آیتم	درصد پیشرفت فیزیکی آیتم	درصد پرداختی اعضا
۱	زمین و پروانه	۰	جمعاً ۴۸ درصد
۲	تجهیز کارگاه و اجرای فونداسیون	۳ درصد	
۳	اجرای اسکلت	۳۵ درصد	
۴	اجرای سفت کاری	۱۰ درصد	
۵	اجرای تاسیسات مکانیکی مرحله مقدماتی و محوطه سازی	۷/۵ درصد	۶/۵ درصد در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۱
۶	اجرای تاسیسات برقی مرحله مقدماتی و محوطه سازی	۶/۵ درصد	۶/۵ درصد در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱
۷	اجرای نازک کاری مرحله مقدماتی	۹ درصد	۶/۵ درصد در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱
۸	اجرای تاسیسات مکانیکی مرحله میانی و محوطه	۶/۵ درصد	۶/۵ درصد در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۹	اجرای تاسیسات برقی مرحله میانی و محوطه	۶/۵ درصد	۶/۵ درصد در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۱
۱۰	اجرای نازک کاری مرحله میانی و محوطه	۶ درصد	۶/۵ درصد در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
۱۱	اجرای نازک کاری مرحله نهایی و محوطه	۶ درصد	۶/۵ درصد در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
۱۲	اتمام نازک کاری، محوطه، پایانکار و اخذ سند	۴ درصد	۶/۵ درصد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱

**تذکر:** کلیه فاز های اجرایی تعاونی به همین نحو برنامه ریزی، محاسبه و به اعضای محترم تعاونی ابلاغ شده و خواهد شد.



باتشکر

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن کل کارکنان جامعه المصطفی

۱۴۰۰/۱۱/۱۰